
 

Projektablauf Herbst 2011 

 

Wann? Was? � 
September / 

Oktober 2011 
» Bundesweite Projektschulungen  

Während der 
Schulung bzw.  
anschließend 

» Prüfung  der Gruppendaten  (Kontaktdaten, Klassengröße, 
Unterrichtsfach etc.) und bei fehlerhaften oder fehlenden Daten (Telefon, 
Adresse, E-Mail) Rücksendung der korrigierten Angaben  an die IW 
JUNIOR gGmbH. 

» Kontaktaufnahme zwischen Wirtschaftstrainer und Leh rer , um 
Themen und Termine abzusprechen. Insbesondere die zeitliche 
Abstimmung auf Schul- und Filialbedürfnisse ist für beide Seiten 
entscheidend. 

 

Bis 31.10.2011 » Ergebnisse der Kontaktaufnahme auf dem Formular Rückmeldung  
festhalten und per Fax, Post oder E-Mail an die IW JUNIOR gGmbH 
senden.  

 

Bis nach den 
Herbstferien 

» Erhalt des »fit-kits  (Versand an die Schulen nach erfolgreicher 
Abstimmung der Gruppe) mit den 
» Trainingsheften für Schüler 
» Aktionskarten für Schüler 
» Leistungstests für Schüler als Kopiervorlage  

 

Nach Erhalt des 
»fit-kits 

» Individueller Projektstart   
Projektbeginn und weitere Termine werden individuell zwischen 
Wirtschaftstrainer und Lehrer vereinbart. 

 

Pressearbeit » Erhalt der Pressmitteilung , diese können Sie gern an Ihre 
Pressekontakte weiterleiten 

 

Bis 2 Wochen vor 
letzter 

Unterrichtsstunde 

» Rücksendung  der Schüler-Zertifikatsliste  als 2-spaltige Excel- Datei 
(Vor-, Nachname Schüler) an die IW JUNIOR gGmbH per E-Mail .  
Eine Vorlage finden Sie auf unserer Homepage 
www.fitfuerdiewirtschaft.de 

 

Anschließend » Zusendung der Schülerzertifikate durch die IW JUNIOR gGmbH an den 
Wirtschaftstrainer zwecks Unterzeichnung. 

 

Bis Ende des 
Schulhalbjahres 

bzw. 
 31.01.2012 

Ende des Projektes  zum Abschluss des Schulhalbjahres 

» Rücksendung  der Evaluationsbögen  für Schüler, Lehrer und 
Wirtschaftstrainer an die IW JUNIOR gGmbH (S. 5-18 in den 
Kopiervorlagen oder auf unserer Homepage 
www.fitfuerdiewirtschaft.de).  

» Zusendung  veröffentlichter Presseartikel  an die IW JUNIOR gGmbH. 

 

 
Stand: August 2011 
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